Il. DOPUNA PLANA NABAVE ROBA RADOVA | USLUGA DJECJEG VRTICA SISAK STARI ZA 2021.GODINU

adresa: lvana Mestrovica
2, Sisak

Evidencij {Predmet nabave Brojcana oznaka Procijenjena  |Vrsta postupka Posebni rezim |Predmet Sklapa se Planirani Planirano trajanje |Napomena
ski broj predmeta nabave | vrijednost nabave nabave podijelien na  |Ugovor/okvirni |podetak ugovora ili
nabave iz Jedinstvenog grupe? sporazum? postupka okvirnog
riecnika javne sporazuma
nabave (CPV)
1-2021 |Sanacija procelja vrti¢a 45262500 49.000,00 Postupak NE NE Narudzbenica | tromjesjedje
Bubamara u ulici lvana jednostavne
Mestrovica 2 Sisak A ge
oSteéenog u potresu
zidanjem fasadnom
opekom
2-2021 |Sredstva za CiScenje i 35831300 56.000,00 Zajednicka nabava |NE NE Okvirni I tromjesjecje |24 mjeseca Nabavu provodi
odrzavanje sporazum SRC SISAK kao
sredidnje tijelo za
nabavu
I izmjenom Plana nabave od 12.03.2021. mijenja se procijenjena vrijednost stavke 3-2021 sa 53.000,00 kuna na 63.000,00
nabave
3-2021 |Profesionalna sredstva 39830000 63.000,00 Postupak NE NE Ugovor Il tromjesjecje |12 mjeseci
za CiScenje jednostavne
nabave
4-2021  |SvjeZe voce 03220000 90000,00 Postupak NE NE Ugovor Il tromjesjecje |12 mjeseci
jednostavne
nabave
5-2021 |SvjeZe povrée 03221000 90000,00 Postupak NE NE Ugovor Il tromjesjecje |12 mjeseci
jednostavne
nabave
6-2021 |Elektroinstalacijski radovi 45310000 300000,00 Postupak NE NE Ugovor Il tromjesjecje |do izvrSenja
— rekonstrukcija (zgrada: jednostavne ugovorenih
Djedji vrtic Bubamara, nabave poslova

Il. dopunom Plana nabave od 01.06.2021. dodane su to¢ke 7-Soboslikarski radovi na vrti¢u Péelica i 8.Radno zastitna obuca




7-2021 |Soboslikarski radovi na 45440000 23.000,00 Postupak NE NE Narudzbenica |ll tromjesjecje
vrtiéu Péelica ~ liednostavne B I N B -
1 N - - nabave
8-2021 |Radno zastitna obuéa 18830000 35.000,00 Postupak NE NE Narudzbenica |l tromjesjecje
jednostavne
nabave
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