V. IZMIENA PLANA NABAVE ROBA RADOVA | USLUGA DIECIEG VRTICA SISAK STARI ZA 2021.GODINU

Evidencijs |Predmet nabave Broj&ana oznaka Procijenjena Vrsta postupka Posebnireiim  |Predmet Sklapa se Planirani potetak |Planirano trajanje  |[Napomena
ki braj predmeta nabave iz | vrijednost nabave nabave podijeljen na Ugovor/akvirni  |postupka ugovora ili okvirnog
nabave Jedinstvenog grupe? sporazum? sparazuma
rie€nika javne
nabave (CPV)
1-2021  |Sanacija profelja vrti¢a 45262500 49,000,00 Postupak NE NE Narudzbenica I tromjesjecje
Bubamara u ulici Ivana jednostavne nabave
Meitrovica 2 Sisak
oitedenog u potresu
zidanjem fasadnom
apekom
V. zmjenom plana nabave od 31.12.2021. godine briie se stavka 2-2021 "Sredstva za &l¥Zenje | odriavanje”
22021  [Sredstvazaditienjet 39831300 56-060,00 Zojedmicka-nabava | NE NE Olrnisporaaum [Hromiesiedfe  [24-mjeseca Nabavu-provodi-SRG-
odeavanje SISAK-kao-sredidnle-
tijeloza—nabavu

I. Izmjenom Plana nabave od 12.03.2021. mijenja se procijenjena vrijednost stavke 3-2021 sa 53.000,00 kuna na 63.000,00, bride se stavka 6-2021 "Elektrolnstalacijskl radovi — rekonstrukcija (zgrada:

Bubamara, adresa: Ivana Meitroviéa 2, Sisak”, te de dodaje nova stavka pod nazivom "Nabava telekomunikacijskih usluga | prijenos podataka putem interneta” koja postaje stavka 6-2021

Djedji vrtié

32021 rolesionalaasredstvaza- 398360609 5306660 Postupak- NE NE Ugovor Hromiesiedie 1-mesedi
Gitente jednostavnenabave
3-2021 Profesionalna sredstva za 39830000 63.000,00 Postupak NE NE Ugovor Il tromjesjedje 12 mjeseci
tidcenje jednostavne nabave
4-2021 Svjeie voce 3220000 90000,00 Postupak NE NE Ugovor Il tromjesjetje 12 mjeseci
jednostavne nabave
5.2021  [Svjeie povre 03221000 90000,00 Postupak NE NE Ugovor INtromjesjedje |12 mjeseci
jednostavne nabave
6-2021 Elektroinstalacljski-rdovi— 45310000 300000,60 Rostupak- NE NE Ugovor Hiromjesjedje  |dodeveienia-
rekonstrukclja{egrodar jednostavne-nabave ugovorenih-posiova
Djetjivrtié-Bubamara;-
adresat-ivana-Medtrovita-2-
Sisak
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6-2021 Nabava telekomunikacijskih 64210000-1 26.500,00 Zajednicka nabava  |NE NE Okvirni sporazum 2 godine
usluga i prijenos podataka
putem interneta
Il. dopunom Plana nabave od 01.06.2021. dodane su toZke 7-Soboslikarskl radovi na vrtiéu Plelica | 8.Radno zaititna obuéa
7-2021 Soboslikarski radovi na 45440000 23,000,00 Postupak NE NE Narudibenica Il tromjesjetje
vrticu Pielica jednostavne nabave
8-2021 Radno zastitna obuéa 18830000 35.000,00 Postupak NE NE NarudZibenica Il tromjesjeéje
Jednastavne nabave
Ill. dopunom Plana nabave od 01.07.2021. dodane su toZke 9-Nabava plinskog kotla,10.Sprave za djeé|e Igralldte | tofka 11.LljeZniZki pregled radnika temeljem . 64. Zakona o zadtitl na radu
9-2021 Nabava plinskog kotla 44621220 27.000,00 Postupak NE NE Narudibenica Il tromjesjeéje
jednostavne nabave
10-2021 |Sprave za djecje igraliste 37535220 180.000,00 Postupak NE NE Narudibenica Il trom]esjede
jednostavne nabave
11-2021 |Lijecnicki pregled radnika 21.915,00 Postupak NE NE Narudibenica
temeljemn £I. 64. Zakona o jednostavne nabave
zadtiti na radu { NN 71/14,
118/14, 154/14,94/18,
96/18) i Procjene rizika
DVSS, Revizija 1 sa svrhom
utvrdivanja ili provjere
zdravstvene sposobnosti
IV. dopunom Plana nabave od 22.12.2021. dodane je toZka 12. Komblnirano Igralo s antistresnom podlogom za ob|ekt Razlléak
12-2021 |Kombinirano igralo s 37535220-5 65.000,00 Postupak NE

antistresnom podlogom za
objekt Razlicak, Lonjska 19,
Sisak

Jednostavne nabave

NE

Narudibenica

IV tromjesjel]e

KLASA: 402-08/21-01/01

URBROJ: 2176/05-19-02-21-10

Sisak, 31.12.2021.
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